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¢ LES AXES DU PROGRAMME DE MESURES 2010-2015

é L'AVANCEMENT DE LA MISE EN CEUVRE DES ACTIONS

la restauration du fonctionnement des milieux aquatiques (continuité biologique, transport sédimentaire,
morphologie, maintien de la biodiversité) ;
I'amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau par le biais de la limitation des prélevements
de la ressource en eau pour I'eau potable et I'agriculture ;
la lutte contre les pollutions diffuses principalement issues des pratiques agricoles (pesticides), et non
agricoles (désherbages domestiques et urbains, entretien des infrastructures linéaires...) ;

la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses hors pesticides liées notamment aux activités
industrielles actuelles et passées dans certains secteurs du territoire (val d’Ognon, Lanterne, Coney...).

Vaste, diversifié et complexe, le territoire Sabne est réparti en 41 sous bassins avec une grande variété de milieux
(cours d’eau, plans d’eau, zones humides, nappes). Ce territoire connait une bonne mobilisation des acteurs locaux
organisés en structures porteuses en partie grace a I’étude sur la gouvernance menée par I’Agence de I'eau en 2008.
Des projets de contrats de riviere (Contrat Sadne et corridor alluvial) et un SAGE dans le secteur du Breuchin / Lanterne
sont en phase d’émergence. La mise en ceuvre du programme de mesures est hétérogene d’un bassin versant a I'autre
notamment en raison de la complexité des problémes a traiter et des moyens humains des structures de gestion.

Globalement, la progression de la mise en ceuvre du programme de mesures varie selon les problémes identifiés.
Cependant, les services de |'Etat et les acteurs s’impliquent fortement pour faire émerger des projets issus du Grenelle
de I'environnement (franchissabilité des ouvrages, captages dégradés) et également dans le cadre de la restauration de
la morphologie, de la lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle et par les pesticides.

Lutte contre la pollution par les pesticides

Lutte contre la pollution agricole (azote, phosphore et matieres
organiques)

Gestion locale a instaurer ou développer

Maitrise des risques pour la santé (dont les captages prioritaires)

Lutte contre les pollutions par les substances dangereuses (hors
pesticides)
Lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle
(hors substances dangereuses)

Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau
Maintien de la biodiversité

Restauration du fonctionnement hydraulique

Restauration du transport sédimentaire

Restauration de la morphologie

Restauration de la continuité biologique

Source : Données extraites de I'outil de suivi OUPS a la date

du 30/06/2012
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é ZOOM SUR LES PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES DANS LE TERRITOIRE

Restauration du fonctionnement des milieux aquatiques

La carte ci-contre présente l|’avancement des actions de
restauration de la continuité écologique selon quatre degrés de
progression. Dans ce territoire, les travaux sont déja engagés
ou achevés pour prés de 11 % des ouvrages prioritaires,
comme par exemple pour le barrage de Corbenay sur un
affluent de la Semouse, ou I'ouvrage de Fougerolles-le-Chateau
sur la Combeauté.

Par ailleurs, des travaux sont préts a étre engagés sur 24
ouvrages, et 31 ouvrages supplémentaires ont déja fait I'objet
d’étude.

Ainsi, I’état d’avancement des actions liées a la restauration de
la continuité écologique est encourageant et illustre bien une
montée en puissance de ce sujet.

Nombre d'ouvrages dont les travaux sont engagés ou
achevés
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® Travaux non engagés
®  Travaux programmeés
@ Travaux engagés
® Travaux terminés

Concernant la problématique de la dégradation morphologique, 20% des études de diagnostic du fonctionnement
hydromorphologique des milieux sont déja engagées ou achevées. Il reste cependant une marge de progression
importante. La mise en ceuvre des actions se heurte a des contraintes financieres, fonciéres (multiplicité des
propriétaires), techniques voire sociales (motivation des maitres d’ouvrages et acceptation de la population ou de
certains usagers).

L’engagement des actions de restauration du transport sédimentaire, confronté aux mémes facteurs limitant, présente
du retard.



SAONE

Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau

Etat d'avancement des études
volumes prélevables

Donnees 300672072 - Source | AERMAC

Fin de l'étude
Débit objectf valide
Bilan ressource prélévement validé

Etat d'avancement des études
volumes prélevables - Eaux sout

Fin de I'étude

Niveau piézométrique validé

Bilan ressource prélévement validé
Etude engagée

Etude non engagée

Plan de gestion engagé

La gestion quantitative de la ressource en eau bénéficie d’une
bonne dynamique qui doit mener a la mise en ceuvre de
protocoles de gestion concertée. Concernant les eaux
superficielles et souterraines, les études de définition des
volumes prélevables (EVP) portées par des maitres d’ouvrage
locaux sont terminées pour 4 secteurs en déséquilibre
quantitatif (Ouche-Vouge-Nappe de Dijon sud-Grés du Trias
inférieur). Pour les secteurs de I'Ouche, de la Vouge et de Dijon
sud, des processus de concertation au sein des CLE et INTERCLE
ont démarré en 2012 afin de répartir par usages les volumes
prélevables calculés et les retranscire dans les SAGE (révision
pour la Vouge et élaboration pour I'Ouche).

Par ailleurs, deux études sont d’ores et déja bien avancées (Tille
et Breuchin), et une devrait démarrer avant la fin de I'année
2012 (Bletterans). Dans un premier temps, cette étude établira
un état des lieux quantitatif de la nappe pour confirmer ou non
sa situation déficitaire. Si un déficit lié aux préléevements est
avéré, elle pourrait évoluer vers une étude classique de
définition des volumes prélevables.

Sur la nappe des Gres du Trias inférieur, une modélisation
révisée en 2007 a permis de calculer le volume prélevable qui
permettra d’atteindre I"équilibre quantitatif de la nappe, dans
le secteur du futur SAGE. Ce calcul sera précisé en 2013 par une
actualisation du modéle.

Nombre d'études voli prélevables ter
- Eaux superficielles et Eaux souterraines -
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Les opérations locales se sont intensifiées afin d’étre a la hauteur de I'enjeu du territoire. De maniere globale, 37% des
actions sont désormais engagées ou achevées. Ainsi, les plans portés par les collectivités concernant I'amélioration des
pratiques d’utilisation des pesticides en zones non agricoles ont fortement progressé. De plus, le territoire est aussi le
lieu d’un développement significatif de I’agriculture biologique.

La mise en conformité du parc épuratoire est en voie d’achévement avec I’'engagement d’actions visant a rattraper tous
les retards de mise aux normes au titre de la directive sur les eaux résiduaires urbaines (33 stations mises en
conformité dont 9 supérieures a 2 000 équivalents-habitants). Cette phase de mise en conformité se prolongera par
une phase de surveillance. Globalement, 48% des actions prévues sur cette thématique sont engagées ou achevées.
Des travaux sur les traitements plus poussés pour |'azote et le phosphore restent, malgré tout, a engager ou a finaliser,
pour les communes dont les rejets se situent en zones sensibles (échéances 2013 ou 2017).

Plus de 58% des actions prévues dans le cadre de cette problématique sont engagées ou achevées, et témoignent d’un
fort degré d’avancement de la connaissance. En effet, les campagnes de recherche de substances dangereuses dans
I’eau (RSDE) sont en cours. Prés de 80% des établissements industriels visés par RSDE font ou ont fait I'objet d’un suivi
initial de leurs substances dangereuses. Des actions de réduction des pollutions devront étre rapidement engagées
lorsqu’elles s’avéreront nécessaires. Les stations d’épuration de plus de 10 000 équivalents-habitants font également
I’objet d’une campagne de surveillance initiale.

Concernant les 16 masses d’eau pour lesquelles des ressources majeures a préserver pour I'alimentation en eau
potable actuelle ou future doivent étre identifiées, le travail est terminé pour 4 d’entre elles et a permis leur
délimitation (alluvions de la Sabne en amont du confluent de I’Ognon, alluvions de la Saéne entre le confluent du Doubs
et les Monts d’Or + alluvions de la Grosnes, nappe profonde de Dijon sud, alluvions de la Saéne entre les confluents de
I’Ognon et du Doubs).

Des études sont par ailleurs engagées sur 4 masses d’eau (calcaires sous couverture du pied des cotes maconnaise et
chalonnaise, calcaires jurassiques sous couverture du pied de cOte bourguignonne, calcaires oligocénes et formations
alluviales plio-IVaires sous couverture du pied de céte (Vignolle), alluvions du Breuchin et de la Lanterne) et restent a
engager sur 7 masses d’eau au travers de 5 études qui vont démarrer début 2013. En raison de I'absence d’enjeu AEP et
de faibles pressions, la délimitation des ressources majeures ne sera pas réalisée sur la masse d’eau des Gres du Trias
Inférieur (GTI).



Restauration de la qualité de l'eau I
des captages prioritaires du SDAGE

Données - 30/06:2012 - Soutce  OUPS

™ Captage prioritaire n'ayant aucune
démarche engagée

| | Captage pricritaire avec une aire
dalimentation de captage déiimtée

@ Captage prioritaire avec plan d'actions.
engagé

* Ce sont les captages prioritaires avec une aire d’alimentation
délimitée ou en cours de délimitation.

Nombre de captages prioritaires avec une aire d'alimentation
délimitée
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Dans le cadre de la restauration des 75 captages
prioritaires, une nette progression est constatée. 32
des 75 captages prioritaires ont une aire
d’alimentation délimitée, et plus de la moitié des
études de caractérisation des pressions sont engagées
et/ou terminées. 14 captages bénéficient d’un plan
d’actions validé et engagé (exemple : Chevannes (21),
Champdétre (21), Laives (71), Citey (70), Champtonnay
(70)).

Concernant les autres captages, une discussion pour
une maitrise d’ouvrage groupée est en cours en
Haute-Marne. A court terme, 8 plans d’action
devraient voir le jour. En zones céréaliéres ou se situe
la majorité des captages prioritaires, on note des
difficultés liées au changement des pratiques agricoles
(la majorité des captages présentant une
problématique nitrate est déja en zone vulnérable).

Nombre de captages prioritaires avec un plan d'actions
engagé
14 75
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